

Význam pozemkových úprav pro vlastníky pozemků a jejich uživatele – nájemce

- upřesnění vlastnictví pozemků co do výměry i polohy
- možnost scelení pozemků a jejich bezplatné vytyčení v terénu
- úprava tvaru pozemků
- zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních cest
- zvýšení tržní ceny pozemků
- možnost zahájení užívání vlastních pozemků (před pozemkovými úpravami nepřístupných)
- uzavření nových nájemních smluv na již zcela přesnou výměru jednotlivých parcel
- vyšší efektivita využití pozemků včetně stabilizace jejich užívání

Význam pozemkových úprav pro obce

- zprůhlednění vlastnických vztahů k pozemkům
- uspořádání vlastnických poměrů k pozemkům obce a jejich optimální rozmístění v kontextu s veřejně prospěšnými záměry v krajině
- realizace prvků společných zařízení pozemkovým úřadem ze státních prostředků nebo zdrojů EU přecházejících do majetku obce, pokud není stanoveno jinak
- vyřešení neškodného odvedení povrchových vod a ochrany území před záplavami pomocí realizace protierozních a vodohospodářských opatření
- zvýšení ekologické stability a pestrosti okolní krajiny v důsledku výsadby nebo realizace místních prvků ÚSES
- konkretizace některých prvků dle platného územního plánu až na úroveň jednotlivých parcel
- nové uspořádání pozemků tak, aby byly přístupné a zemědělsky využitelné i po případné realizaci výstavby obchvatů obcí, silničních a železničních koridorů

Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 – Žižkov

KPÚ pro Jihočeský kraj

Rudolfovská 80
370 01 České Budějovice

IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774
ID datové schránky: z49per3

Tel.: 727 966 732
727 966 747

E-mail: jihocesky.kraj@spucr.cz
www.spucr.cz
soutezsyr.spucr.cz



POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Klíčový nástroj
rozvoje venkova



Jihočeský kraj

POLNÍ CESTA V PROTIVCI

Realizace: KPÚ, Pobočka Prachatic

Náklady: 3 781 379 Kč

Datum předání obci: 21. 5. 2015

FOTO PŘED REALIZACÍ



Opravený úsek historické polní cesty v Protivci spojuje již dříve rekonstruované části „Vodňanské cesty“ v Hracholuskách u Prachatic a ve Velkém Boru u Strunkovic. Zachovaly se bohužel jen zbytky, takže obnova byla rozsáhlá. Cesta má jeden pruh a nový úsek měří 887,5 metru. Povrch jsme zpevnili asfaltovým betonem. Kvůli bezpečnostnímu přelivu pak na hrázi rybníka přechází v kamennou dlažbu do betonu. Na samotné hrázi je cesta šterková. Vybudovali jsme také dvě místa pro vyhýbání vozidel a hospodářské sjezdy k okolním pozemkům. Podél cesty jsme pak vysázeli stromy a další zeleň.

FOTO PO REALIZACI



PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ VE VIDOVĚ

Realizace: KPÚ, Pobočka České Budějovice

Náklady: 6 227 716 Kč

Datum předání obci: 29. 7. 2009

Při povodních v údolí Nedabylského potoka hrozilo zaplavení blízkých domů v obci Vidov. Odvedením části toku mimo hlavní koryto jsme výrazně snížili riziko záplav. Voda nyní vtéká do místní vodoteče, která se nachází mimo obydlenou oblast. Postavili jsme i hráz o délce 163 m a zpevnili její čtyřmetrovou korunu. Po koruně hráze nyní vede tři metry široká cesta. Snadné zacházení a úpravu zadržovacího prostoru zajišťuje vypouštěcí potrubí manipulační šachty s hradítkem. Tato opatření nyní odolají i stoleté povodňové vlně.

FOTO PŘED REALIZACÍ



FOTO PO REALIZACI



ZALOŽENÍ BIOCENTRA „K ZAHRÁDCE“

Realizace: KPÚ, Pobočka Český Krumlov

Náklady: 947 731 Kč

Datum předání obci: 15. 12. 2011

FOTO PŘED REALIZACÍ



Koryto Mirkovického potoka a jeho porost na břehu, náhon, údolní niva a mokřady v nivě potoka nám posloužily jako základ pro nové biocentrum. Nad pravobřežní potoční nivou jsme vysázeli zeleň. Na vývěrech nefunkčních drenáží vznikly čtyři různé tůně s mokřady, kde mohou žít nové druhy rostlin a živočichů. Tak se posílila stanovištní a druhová diverzita místa. Hlínu vykopanou při budování tůní jsme rozhrnuli na okolní zemědělské pozemky. Záměrně jsme vynechali výsadbu dřevin blízko tůní a mokřadů, aby nedošlo k jejich zarůstání, stínění a zanášení listím.

FOTO PO REALIZACI

