
Zápis z porady konané na Pobočce Opava dne 8.3.2018

Přítomní: dle prezenční listiny

Program porady:

Stanovení úkolů: - hlavní - 2 KOPÚ - Hlubočec, Litultovice

- Vyčerpané prostředky z VPS
- Vyčerpané prostředky z PRV

- vedlejší - 2 JPÚ - Chvalíkovice a Polská půda"

- vyčerpané prostředky z RSPÚ

- realizace pozemkových úprav - za rok 2018 stanoveno 14 mil. KČ

- probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby Kobeřice ve Slezsku

- nutno vyhotovit zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby Bolatice ll - termín : 29.3.2018

- rozpracované PD:Třebom, Hat', Polanka nad Odrou, Budišovsko, Mikolajice, Větřkovice,
Holasovicko, Bělá ve Slezsku.

- předáno k vysoutěžení na KPÚ: Neplachovice, Košetice, Bohuslavice - poldry

- zajišt'uje obec: Bohuslavice - cesty, Štěpánkovice - cesty

- Stěbořice a Nový Dvůr - termín do 15.4.2018

- KOPÚ Kravaře - fy Agroprojekt analyzuje mapové dílo a přílohy k druhému rozhodnutí

- KOPÚ Vřesina - řeší se PSZ

- KOPÚ Strahovice - nutný IGP

- KOPÚ Domoradovice - probíhají dle smlouvy

- zástup na podatelně - běží

- KOPÚ Sudice- návrh uspořádání pozemků. zřejmě dojde k posunu termínů (dodatek); dne
7.3.2018 proběhl kontrolní den; nutno dořešit duplicity; vydat rozhodnutí;

- KOPÚ Rohov - je třeba zaslat prověření pozemků; provádí se psz; zřejmě bude dodatek;
zřejmě dojde k rozšíření obvodu, bude muset být vyhotoven GP; nutno probrat s

- Předložení zadávací dokumentace KOPÚ Hlubočec - termín nejpozději do 15.6.2018



- Předložení zadávací dokumentace JPÚ Chvalíkovice ,,Rybníky - přepracovat záměr a
zadávací dokumentaci - termín nejpozději do 27.4.2018

- RDK

- KOPÚ Šilheřovice - úvodní jednání

- KOPÚ Gručovice - IGP

- KOPÚ Svatoňovice - čeká se na vyjádření KÚ- zatím se neví, zda bude posun termínů a
dodatek

- Úkol - do 30.6.2018 doplnit údaje do programu EZAK

- Podat neprodleně přihlášku na zkoušky k oboru služby 46. Týká se taktéž vedoucího
pobočky

- zpracovat postup co je potřeba doložit k zadávacímu řízení k hydrogeologickému průzkumu

- KOPÚ jančí - běží podle smlouvy

- KOPÚ Leskovec u VItkova - IGP

- směny či výkup pozemků

- JPÚ Polská půda Holasovice - prozatím bez termínu zahájení

- administrativa a provoz pobočky - běží

- rekonstrukce spisovny - posun termínu do 15.11.2018 - koordinátor za Pobočku Opava

- KOPÚ Lesní Albrechtice - úvodní jednání; ZPH

- KOPÚ Březová u VItkova- úvodní jednání, ZPH

- KOPÚ Litultovice - výběrové řízení na zpracovatele - druhá firma odmítla zakázku

- aktualizace BPEJ v k.ú. Jilešovice - do konce roku 2018

- monitoring eroze - průběžně - během loňského roku nahlášeny dvě události -Litultovice a
Oldřišov

Sharepoint:

- vedoucí pobočky nasdílí referentům odkaz do 9.3.2018 - zápisy z porad, nařízení,
dokumenty atd.



- lze uskutečnit Sharepoint i v rámci pobočky mezi pracovníky - sdňení interních dokumentů,
podatelna aj.

Docházkový sYstém - dále běží zkušební provoz

- od 1.3.2018 na Pobočce Opava zrušena docházková kniha - vést evidenci docházky
v Excelu a formou nastaveného systému

- veškeré průchody na pracovišti píchat

- stále jsou nejasnosti ve věcech služebních cest - dotazy zasílat přes Servisdesk

- diskuse k docházkovému systému

Agentura AXIAL - zaslán požadavek na úřad práce na pracovnici podatelny - v případě
zájmu proběhne výběrové řízení

Ostatní:

- vedoucí pobočky podal informace z poslední porady konané na KPÚ pro MSk ( od
15.2.2018 zástupcem krajské ředitelky )

- probíhá soutěž ,,ŽÍt krajinou" - za Pobočku Opava přihlášen Poldr Otavová - KOPÚ Hat'

- posňení agendy v oblasti privatizace státního majetku - je možnost do této činnosti zapojit
pobočky - za Pobočku Opava neprojevil nikdo zájem na tuto agentu přejít!

- závazný postup pro zaměstnance poboček při uzavíráni dodatků k SOD - je doložen
přílohou k zápisu z porady

- forma komunikace s ústředním či vedením kraje - žádosti zasílat vždy bud' formou
interního vypravení či emailové komunikace přes vedoucího pobočky (vychází ze zápisu
z porady ředitelů)

- restituční tečka do 30.6.2018 - KPÚ pro MSk může nabídnou cca 400 ha státní půdy -
v případě dotazů občanů podá informace

- plánuji se sportovní hry

- Workshop v Přerově 22.-23.5.2018 k pozemkovým úpravám - realizace

- v rámci struktury proběhne kontrolní audit na realizace staveb v roce 2015-2016

- zaslat prověření pozemků v KoPÚ Rohov - provede

- dne 22.-23.3.2018 celostátní porada SPU - Bystřice nad Pernštejnem

Zapsala dne 9.3.2018

Souhlasí: vedoucí Pobočky Opava
STÁ7"NÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Kmjský {x'zemknvý úřad pro Mnravskoslezský kŕ j
['oh()Čka Opav,, a
Krnovská 2861/69
746 01 Opava ®



Prezenční listina
k poradě konané na Pobočce Opava dne 8.3.2018

Příjmení, Jméno, Tit. Podpis Poznámka

Omluvena - školeni



závazný pracovní postup pro zaměstnance poboček KPU v rámci MŠK při
uzavírání dodatků ke SoD na vypracování návrhu pozemkových úprav

KPÚ stanovuje jednoznačný postup pro předkládáni a zpracovávání všech dodatků
ke smlouvám uzavřených Krajským pozemkovým úřadem pro Moravskoslezský kraj

Z důvodu předejíti pozdních, nebo hraničních termínu předání podkladů pro uzavření dodatků
na KoPÚ stanovujeme, aby pobočky svolávaly kontrolní dny před každým termínem
předání dÍ|čÍ fakturační části díla v dostatečném předstihu (doporučujeme minimálně 30 dní
předem), aby se s dodavatelem mohly v předstihu dohodnout na případné změně závazku
ze smlouvy.

1. V případě dodatku na změnu termínu referent příslušné pobočky předloží:
a) žádost dodavatele o změnu terminu v příslušné etapě KoPÚ včetně řádného

odůvodněni změny
b) písemné stanovisko k žádosti a doporučení pobočky k uzavřeni dodatku -

zaslat SPISOVOU SLUŽBOU
C) návrh dodatku včetně přílohy (položkový výkaz činnosti) se zvýrazněnými

změnami

2. V případě dodatku na změny počtu měrných jednotek referent příslušné pobočky
předloží

a) žádost dodavatele na změnu počtu jednotek v příslušné etapě KoPÚ
b) písemnou žádost pobočky dle Směrnice SPÚ pro zadáváni VZ, odst.

15.3., včetně řádného odůvodnění vzniku dodatečných služeb - zaslat
SPISOVOU SLUŽBOU

C) návrh dodatku včetně přílohy (položkový výkaz činností) se zvýrazněnými
změnami

Následný postup KPÚ:

1. Pokud budou výše uvedené doklady dodány KPU 10 pracovních dni před uplynutím
smluvního termínu dotčené fakturační etapy dle výkazu činností a zdůvodněni bude
uznáno jako oprávněné, bude oddělením pozemkových úprav dodatek předán
k podpisu ředitelce KPÚ a zhotoviteli díla. Následně dodatek bude publikován v E-
žAku a uveřejněn v Registru smluv.

2. Pokud budou doklady a dodatek předloženy KPÚ po smluvním termínu pro
odevzdáni dotčené etapy dle výkazu činností nebo odůvodněni bude neúplné či
pochybné, k podpisu dodatku nedojde. Pobočce budou, buď podklady vráceny
k doplněnI případně bude pobočka informována o této skutečnosti a vyzvána
k nachystání podkladů pro výpočet penále!

3. Pokud KPÚ obdrží doklady a návrh dodatku v průběhu 10 pracovních dní před
uplynutím smluvního termínu, vedoucí pobočky přijede osobně tuto skutečnost vysvětlit
ředitelce KPÚ, předkládaný dodatek projedná a postará se o urychlené podepsání
dodatku ze strany dodavatele.

4. Při uzavírání dodatků ke SOD u ostatních činností v rámci pozemkových úprav (stavby,
projektové dokumentace apod.) bude pobočka postupovat obdobně, akceptovatelné
termíny podpisu dodatku bude k nzultovat s pracovníkem krajského pracoviště.

V Ostravě dne 26.02.2018

Zpracoval: STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Schválila: , ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezsk' " ký pozemkový úřádpk) oravskoslezský kraj
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