Zapis z porady konané na Pobocce Opava dne 8.3.2018

Pritomni: dle prezencni listiny

Program porady:

Stanoveni tkolt: - hlavni — 2 KoPU — Hlubogec, Litultovice

- Vycerpané prostfedky z VPS
- Vycerpané prostiedky z PRV

- vedlejsi — 2 JPU — Chvalikovice a Polska pida”
- vyéerpané prostredky z RSPU
RS
- realizace pozemkovych Uprav — za rok 2018 stanoveno 14 mil. K¢
- probiha vybérové fizeni na zhotovitele stavby Koberice ve Slezsku
- nutno vyhotovit zadavaci dokumentaci na zhotovitele stavby Bolatice Il - termin : 29.3.2018

- rozpracované PD:Tifebom, Hat, Polanka nad Odrou, BudiSovsko, Mikolajice, Vétrkovice,
Holasovicko, Béla ve Slezsku.

- predano k vysoutézeni na KPU: Neplachovice, Kosetice, Bohuslavice — poldry
- zajistuje obec: Bohuslavice — cesty, Stépankovice — cesty

- Stébofice a Novy Dviir — #5154 termin do 15.4.2018
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- KoPU Kravare — fy Agroprojekt analyzuje mapové dilo a pfilohy k druhému rozhodnuti
- KoPU Viesina — fesi se PSZ

- KoPU Strahovice — nutny IGP

- KoPU Domoradovice — probihaji dle smlouvy

- zastup na podatelné — bézi
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- KoPU Sudice- navrh uspofadani pozemku. Ziejmé dojde k posunu termind (dodatek); dne
7.3.2018 probéhl kontrolni den; nutno dofesit duplicity; vydat rozhodnuti;

- KoPU Rohov — je tfeba zaslat provéfeni pozemk; provadi se PSZ; ziejmé bude dodatgk
ziejmé dojde k rozsifeni obvodu, bude muset byt vyhotoven GP; nutno probrat s ;.--: Bl j}.ﬂ‘

- Predlozeni zadavaci dokumentace KoPU Hiubo&ec — termin nejpozdéji do 15.6.2018



- Pfedlozeni zadavaci dokumentace JPU Chvalikovice ,Rybniky — prepracovat zamér a
zadavaci dokumentaci — termin nejpozdéji do 27.4.2018

- RDK

- KoPU Qllherowce tvodni jednani
- KoPU Gruéovice — IGP

- KoPU Svatofovice — éeka se na vyjadieni KU- zatim se nevi, zda bude posun termin( a
dodatek

- Ukol — do 30.6.2018 doplinit (idaje do programu EZAK

- Podat neprodlene prihlasku na zkousky k oboru sluzby 46. Tyka se taktéz vedouciho
pobocky R

- zpracovat postup co je potieba dolozit k zadavacimu fizeni k hydrogeologickému prizkumu
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E KoF’U Janci — bézi podle smlouvy
- KoPU Leskovec u Vitkova — IGP
- smeény ¢i vykup pozemku
- JPU Polska plida Holasovice — prozatim bez terminu zahajeni
- administrativa a provoz pobocky — bézi

- rekonstrukce spisovny — posun terminu do 15.11.2018 — koordinator za Pobocku Opava
s
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- KoPU Lesni Albrechtlce — uvodni jednani; ZPH

- KoPU Bfezova u Vitkova— Gvodni jednani, ZPH

- KoPU Litultovice — vybérové fizeni na zpracovatele — druha firma odmitla zakazku
- aktualizace BPEJ v k.u. JileSovice - do konce roku 2018

- monitoring eroze — prubézné — béhem lonského roku nahlaseny dvé udalosti —Litultovice a
Oldrisov

Sharepoint:

- vedouci pobocky nasdili referentim odkaz do 9.3.2018 - zapisy z porad, nafizeni,
dokumenty atd.



- Ize uskutecnit Sharepoint i v ramci pobocky mezi pracovniky — sdileni internich dokument,
podatelna aj.

Dochazkovy systém — dale bézi zkusebni provoz

- od 1.3.2018 na Pobocce Opava zruSena dochazkova kniha — vést evidenci dochazky
v Excelu a formou nastaveného systému

- veskeré prichody na pracovisti pichat
- stale jsou nejasnosti ve vécech sluZzebnich cest — dotazy zasilat pres Servisdesk
- diskuse k dochazkovému systému

Agentura AXIAL - zaslan poZzadavek na Gfad prace na pracovnici podatelny - v pfipadé
zajmu probéhne vybérové fizeni

Ostatni:

- vedouci pobocky *-;*— s “‘h.,;._ﬂ podal informace z osJEgnl poradeonque na KPU pro MSk ( od
15.2.2018 zastupcem krajské reditelky F}*ﬁ@q% M ‘;,,1' Jjﬁ,%cri LR {rii"‘-f,: %ﬁ.&
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- probiha soutéz L2t krajinou* - za Poboc¢ku Opava piihlasen Poldr Otavova — KoPU Hat

- posileni agendy v oblasti privatizace statniho majetku — je moZnost do této ¢innosti zapojit
pobocky — za Pobocku Opava neprojevil nikdo zajem na tuto agentu prejit!

- zavazny postup pro zaméstnance pobocek pfi uzavirani dodatkl k SoD — je dolozen
pfilohou k zapisu z porady

- forma komunikace s ustrednim ¢i vedenim kraje — Zadosti zasilat vzdy bud formou
interniho vypraveni ¢i emailové komunikace pfes vedouciho pobocky (vychazi ze zapisu
z porady feditelt)

- restituéni te¢ka do 30.6.2018 — KPU pro MSk muze nabidnou cca 400 ha statni pady —
v pfipadé dotaz(i obéanli poda informace i e e

- planuji se sportovni hry
- Workshop v Prerové 22.-23.5.2018 k pozemkovym Upravam — realizace
- v ramci struktury probéhne kontrolni audit na realizace staveb v roce 2015-2016

- zaslat;; o ""':,:g:.r_ia. 1:‘}.33 provéfeni pozemki v KoPU Rohov — provede _. hit" pi

- dne 22.-23.3.2018 celostatni porada SPU — Bystfice nad Pernstejnem
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Prezencni listina

k poradé konané na Pobocce Opava dne 8.3.2018

Prijmeni, Jméno, Tit. Poznamka
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Zavazny pracovni postup pro zaméstnance poboéek KPU v ramci MSK pfi
uzavirani dodatki ke SoD na vypracovani navrhu pozemkovych tprav

KPU stanovuje jednoznadny postup pro predkladani a zpracovavéni viech dodatki
ke smlouvam uzavienych Krajskym pozemkovym ufadem pro Moravskoslezsky kraj.

Z divodu predeijiti pozdnich, nebo hrani¢nich terminu predani podkiadi pro uzavieni dodatk
na KoPU stanovujeme, aby poboéky svolavaly kontrolni dny pred kazdym terminem
predani dilci fakturacni ¢asti dila v dostatecném predstihu (doporucujeme minimalné 30 dni
predem), aby se s dodavatelem mohly v predstihu dohodnout na pfipadné zméné zavazku
ze smlouvy.

1. V pfipadé dodatku na zménu terminu referent pfislusné pobocky predlozi:
a) Zadost dodavatele o zménu terminu v pfislusné etapé KoPU véetné fadného
odlvodnéni zmény
b) pisemné stanovisko k Zadosti a doporuceni pobocky k uzavreni dodatku -
zaslat SPISOVOU SLUZBOU
c) navrh dodatku véetné piilohy (PoloZkovy vykaz ¢innosti) se zvyraznénymi
zménami

2. V pripadé dodatku na zmény poctu mérnych jednotek referent piislusné pobocky
predloZi:

a) zadost dodavatele na zménu poétu jednotek v pfislusné etapé KoPU

b) pisemnou Zadost pobocky dle Smérnice SPU pro zadavani VZ, odst.
15.3., véetné radného odivodnéni vzniku dodateénych sluzeb - zaslat
SPISOVOU SLUZBOU

c) navrh dodatku véetné piilohy (PoloZkovy vykaz &innosti) se zvyraznénymi
zménami

Nasledny postup KPU:

1. Pokud budou vySe uvedené doklady dodany KPU 10_pracovnich dni pfed uplynutim
smluvniho terminu dotéené fakturacni etapy dle vykazu Cinnosti a zdlvodnéni bude
uznano jako opravnéné, bude oddélenim pozemkovych Uprav dodatek predan
k podpisu feditelce KPU a zhotoviteli dila. Nasledné dodatek bude publikovan v E-
ZAKu a uverejnén v Registru smiuv.

2. Pokud budou doklady a dodatek predlozeny KPU po smluvnim terminu pro
odevzdani dotéené etapy dle vykazu cinnosti nebo odlivodnéni bude nelpingé &i
pochybné, k podpisu dodatku nedojde. Pobocce budou, bud podklady vraceny
k dopinéni pfipadné bude pobocka informovana o této skuteCnosti a vyzvana
k nachystani podkladl pro vypocet penale!

3. Pokud KPU obdrZi doklady a navrh dodatku v prib&hu 10 pracovnich dni pred
uplynutim smluvniho terminu, vedouci pobocky pfijede osobné tuto skutecnost vysvétlit
feditelce KPU, pfedkladany dodatek projedna a postara se o urychlené podepsani
dodatku ze strany dodavatele.

4. Pfiuzavirani dodatki ke SoD u ostatnich €innosti v ramci pozemkovych Gprav (stavby,
projektové dokumentace apod.) bude pobocka postupovat obdobné, akceptovatelné
terminy podpisu dodatku bude kgnzultovat s pracovnikem krajského pracovisté.

V Ostravé dne 26.02.2018
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