
Zápis z porady konané na Pobočce Opava dne 29.8.2018

PřítomnF dle prezenční listiny

Program poradY:

Úkol_2018_13_37 SPU 152876_2018 - doplněni atributů PSZ

- l. Etapa - 31. 7. 2018
- ||. Etapa - 21. 12. 2018
- Doplněni atributů prvků PSZ, kde nebylo VFP.
- v době konání porady aplikace GIS PSZ nedostupná, ukázka

proběhne na další poradě

Pozemkové úpravy - úkol 2018

KOPÚ Litultovice: - nasmlouváno, běží

KOPÚ Hlubočec: - ZPŘK vráceno z ústředí s odůvodněním, že
Moravskoslezský kraj má splněno a dále nejsou finance na další akce, zasmluvnění nejen této
KoPÚ se odkládá

JPÚ Chvalíkovice ,,Rybníky": - zahájeno výběrové řízení na
zpracovatele

JPÚ Holasovice ,,Polská půda": - v měsíci říjnu zpracovat ZD

Realizace po provedených pozemkových úpravách

V současné době se realizují Kobeřice ve Slezsku z PRV. Předpoklad ukončení v roce 2019.

Z posledních financí PRV bude v roce 2019 zrealizována částečná realizace Bolatice ll.

Z výše uvedeného, tj. nedostatku finančního zajištění se odkládá zpracování zadávací
dokumentce PD Stěbořice a Nový Dvůr u Opavy, Vlaštovičky.

Ostatní realizace viz. přiložená tabulka.

Ostatní

Hledáček - Nefunkčnost, nahlásit na ServiceDesk

Karta - Docházková karta pro není, urgovat, při cestě do Prahy vyzvednout.

Telefony

- - urgovat telefon
- Při cestě do Prahy vyzvednout a vrátit telefony (Podatelna,

), vzít notebook od

Zapsala dne 31.8.2018:

Souhlasí vedoucí pobočky Opava



Prezenční listina

K poradě konané na PoboČce Opava dne 29.8.2018

PřIjmenI, Jméno, Titul Podpis Poznámka



Plán realizací společných zařizenI Pobočky Opava v období 2017 - 2020
Proběhla realizace

Název PD pracovni ozn. KoPÚ Zápis KoPÚ do kn nějakého opatřeni VHO PEO ZpřÍstupnění Krajinotvorba Financováni stavby Stav PD k 28.8.2018 Poznámka
KOPÚ Třebom 25.9.2012 ne nádrž příkop polní cesty tůňky, výsadba prv předpoklad -říjen 2018 zahájenístavebního řIzenI V současné době probíhá změna

zeleně PSZ. Odklon zem. dopravy mimo
PO Třebom . .obec. Protipovodnova ochrana obce.

KOPÚ Kobeřice ve Slezsku 10.1.2014 ne 2x nádrž 2x průleh polní cesty PRV probíhá realizace Protipovodňová ochrana zařazena v

PO Kobeřice ve Slezsku díb5m plánu povodí Horní Odry.

KOPÚ Brumovice u Opavy 4.3.2011 ano polní cesty PRV zrealizováno, probíhá reklamační řIzenI s následným Propojení obce Brumovice s mÍstnÍ
PD Brumovice Úblo KOPÚ Úblo 11.12.2013 ne předáním na obec části Pocheň. Zkrácení odvozních

třes.
KOPÚ Hať 23.12.2010 ano průleh polní cesty PRV PO ve stadiu zpracováni, krajské pracoviště přishbilo SPÚ řeší změnu PSZ, částečně již

PO Hat' vysoutěženi vsaků realizovala obec na svůj náklad

KoPÚ Bolatice 9.10.2014 ano polní cesta VC PRV po zajišťuje obec na své náklady, částečná realizace v
PO Bolatice 4 roce 2019

KOPÚ Bolatice 9.10.2014 ano nádrž PRV po zajišťuje obec na své náklady, stavební povolení rekonstrukce stávajÍcÍho zařÍzení
PO Bolatice poldry

KOPÚ Bohuslavice u Opavy 1.8.2014 ne polní cesty PRV po zajišťuje obec na své náklady Pc.lní cesty navazují na již

PD Bohuslavice cesty zrealizované cesty KOPÚ Bolatice.

PO Bohuslavice KOPÚ Bohuslavice u Opavy 1.8.2014 ne 2x nádrž průleh polní cesta PRV PO ve stadiu zpracování
KOPÚ Polanka nad Odrou 17.6.2013 ano úprava polní cesty VPS, PRV PO ve stadiu zpracování Oclklon zem. dopravy mimo

toku zastavěné území obce. Poslední ze
PO Polanka . .systému polnich cest a jednoho

mostu.
KOPÚ Budišov nad Budišovkou 27.1.2016 ne 2x nádrž 3x průleh, polní cesty, 6x tůňky, LBK PRV předpoklad - podzim 2018 zahájeni stavebního řIzenI Systém polních cest propojujÍcÍ
KOPÚ Podlesí nad Odrou 28.12.2012 ne mez propustky, Město Budišov nad Budišovkou s
KOPÚ Staré Oldřůvky 30.11.2015 ne most mĹstnÍmi Částmi Guntramovice,

Pcdlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky.
Pr.jpojeni několika zem. středisek a

PO Budišovsko zkl'ácenÍodvoznich tras, až o 7 km.
Protipovod ňová ochrana města
Bi.'dišova a Starých Oldřůvek.

KoPÚ Mikolajice 14.10.2013 ne polní cesty LBC s vc:dňI plochou, PRV PO ve stadiu zpracování
doprov('ľdné výsadby

po Mikolajice ip

KOPÚ Neplachovice 13.10.2015 ne zatrav. polní cesty výsadba ip podél PRV PO ve stadiu zpracováni vI. usnesení Č. 444/2008

PO Neplachovice údolnice údolnic.:' a polních
cest

KoPÚ Větřkovice u VItkova a Nové Vrbno 30.6.2015 ne vodní průlehy, polní cesty PRV PO ve stadiu zpracování Pr.3tipovodňová ochrana zařazena v
nádrž, meze, dňčím plánu povodí Horní Odry.

PD Větřkovice suchý poldr příkopy

KOPÚ Stěbořice a Nový Dvůr u Opavy 22.4.2015 ne suchá průleh, polní cesty LBC s vcldni plochou, PRV dle sdělení ústředí nejsou finanční prostředky na další vI. usnesení č. 444/2008

po Stěbořice nádrž příkop ip podél polních cest PO, bude předmětem dalšího řešení

KoPÚ Kamenec a Štemplovec 28.5.2013 ne TTP, příkop, polní cesty LBK, LBC PRV PO ve stadiu zpracováni vI. usnesení č. 444/2008. Poln j" cesty
KOPÚ Holasovice a Loděnice 19.12.2016 ne ochranná odk|oní zem. dopravu z obce

hrázka, 2x Loděnice. Zkráceni odvozních tras do
PO Holasovice zasakovaci střediska živočišné produkce,

pásy bioplynové stanice a nedalekého
cukrovaru.

KOPÚ Bělá ve Slezsku 28.5.2014 ne polní cesta VPS, PRV PO pozastaveno, vlastníci odmItli odprodat část
PO Bělá ve SI. pozemku

KOPÚ Košetice Slezsku a Malé Heraltice 10.3.2016 ne průlehy, polní cesty PRV PO ve stadiu zpracování vI. usnesení č. 444/2008

PO Košetice meze,
příkopy

PO Štěpánkovice KOPÚ Štěpánkovice 26.6.2017 ne poldr polní cesty PRV po zajišťuje obec na své náklady
KOPÚ Vlaštovičky 6.12.2005 ne polní cesty VPS dle sdělení ústředí nejsou finanční prostředky na další

PO Vlaštovičky V V . ,
PO, bude předmětem dalsiho reseni

PO Skrochovice 'I¢'A~'q'4SeF,MKnvÝ 13.10.2015 ne PRV není požadavek na realizace
Krajský m)zcmk()\y úřad
Ĺ'()hočk;| Opava
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